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	STATUS REPORT

	ChicoWeb
	SEMANA 4
	
	Período: 22/12 – 30/12
	SR-241-01-SS

	

	Cronograma
	Inicio planejado:  01/12
	Início real:   01/12

	
	Fim planejado:    30/12
	Fim real:         --

	Orçamento
	Orçamento previsto: R$ 13.320,00
	Custo total real: R$ 12.940,00

	

	Planejamento da Semana 4
	ID
	Atividade
	Valor Planejado
	Progresso Planejado
	Inicio

Planejado
	Fim

Planejado

	
	1.4
	Monitorar & controlar sem. 4
	R$ 2.000,00
	100%
	22/12
	        26/12

	
	2.4.1
	Planejar testes
	R$ 160,00
	100%
	22/12
	22/12

	
	2.4.2
	Executar testes
	R$ 160,00
	100%
	23/12
	23/12

	
	2.5.1
	Instalar o sistema
	R$ 160,00
	100%
	24/12
	24/12

	
	2.5.2
	Aceitação do projeto
	R$ 160,00
	100%
	25/12
	25/12

	
	3.1
	Preparar treinamento
	R$ 240,00
	100%
	25/12
	25/12

	
	3.2
	Realizar treinamento
	R$ 240,00
	100%
	26/12
	26/12

	Atividades realizadas na Semana 4


	ID
	Atividades
	Responsável
	Esforço gasto
(Pessoa-horas)
	Custo 
Real
	Início Real
	Fim Real
	Completo

	1.4
	Monitorar & controlar sem. 4
	Leonardo 
	10
	R$ 500,00
	22/12
	26/12
	25%

	2.4.1
	Planejar testes
	Karen 
	8
	R$ 160,00
	22/12
	---
	50%

	
	
	Mauricio 
	4
	R$ 240,00
	
	
	

	2.4.2
	Executar testes
	Karen 
	8
	R$ 160,00
	23/12
	---


	50%

	2.5.1
	Instalar o sistema
	Karen 
	2
	R$ 40,00
	24/12
	---
	0%

	2.5.2
	Aceitação do projeto 
	Karen 
	0
	---
	---
	---
	0%

	3.1
	Preparar treinamento
	João 
	0
	---
	25/12
	        ---
	50%

	
	
	Maurício 
	4
	R$ 240,00
	
	
	

	3.2
	Realizar treinamento 
	João 
	0
	---
	---
	---
	0%


	Gerenciamento do Valor Agregado


	Semana
	Valor Planejado
	Custo Real
	Valor Agregado
	Variação de prazo
	Variação de custo
	IDP
	IDC

	Semana 1
	R$ 3.600,00
	R$ 3.280,00
	R$ 3.280,00
	R$  -320,00
	R$ 0,00
	0,91
	1,0

	Semana 2
	R$ 6.600,00
	R$ 6.600,00
	R$ 6.600,00 
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	1,0
	1,0

	Semana 3
	R$ 10.200,00 
	R$ 11.600,00
	
	
	
	
	

	Semana 4
	
	
	
	
	
	
	


Questões:

1. Todos os funcionários que trabalharam no dia 25/12 estão recebendo os valores de hora extra.

2. A estagiária Karen ficou bastante perdida na parte dos testes. Ela nem sabia direito como começar. Na noite do dia 22/12 o Maurício ajudou a começar o planejamento de alguns testes. 
3. Quando a Karen chegou no dia 24 na pizzaria para instalar o sistema, a pizzaria estava fechada, pelo fato que nos dia 24 e 25 não houve expediente em virtude do Natal na pizzaria.
4. Leonardo tentou achar o dono da pizzaria para resolver o problema, mas não consegui encontrar.
5. Nos dias 25/26 o João simplesmente não apareceu. Ligando para Maurício ele aceitou vir e preparou o treinamento.
6. A festa de natal foi um grande sucesso – todos ficaram até tarde. 
Leonardo 

Leonardo – Gerente de Projetos
