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	STATUS REPORT

	ChicoWeb
	SEMANA 2
	
	Período: 08/12 – 12/12
	SR-241-01-SS

	

	Cronograma
	Inicio planejado:   01/12
	Início real:    01/12

	
	Fim planejado:      30/12
	Fim real:          --

	Orçamento
	Orçamento previsto:   R$ 13.320,00
	Custo total real:  R$ 6.600,00

	

	Planejamento da Semana 2
	ID
	Atividade
	Custo Planejado

	Progresso Planejado
	Inicio 

Planejado 
	Fim

Planejado

	
	1.2
	Monitorar & controlar sem. 2
	R$ 2.000,00
	100%
	08/12
	12/12

	
	2.3.1
	Implementar módulo menu
	R$ 2000,00  
	100%
	08/12
	12/12

	Atividades realizadas na semana 2


	ID
	Atividade
	Responsável
	Esforço gasto
(Pessoa-horas)
	Custo Real
	Início Real
	Fim Real
	Completo
(da atividade como um todo)

	1.2
	Monitorar & controlar sem. 2
	Leonardo 
	40 
	R$ 2.000,00
	08/12
	12/12
	100%

	2.2.2
	Modelar o banco de dados
	Vitor 
	8 
	R$ 200,00
	08/12
	08/12
	100%

	2.2.3
	Projetar a interface 
	Mauricio 
	4 
	R$ 120,00
	08/12
	08/12
	100%

	2.3.1
	Implementar módulo menu
	Lucas 
	40 
	R$ 1.000,00
	08/12
	12/12
	100%


	Gerenciamento do Valor Agregado


	Semana
	Valor Planejado (VP)
	Custo Real (CR)
	Valor Agregado (VA)
	Variação de prazo
	Variação de custo
	IDP
	IDC

	Semana 1
	R$ 3.600,00
	R$ 3.280,00
	R$ 3.280,00
	R$  -320,00
	R$ 0,00
	0,91
	1,0

	Semana 2
	R$ 6.600,00
 
	R$ 6.600,00

	R$ 6.600,00 

	R$ 0,00


	R$ 0,00


	1,0

	1,0



Questões:
1. Comunicado: Foi comunicado esta semana que a festa de Natal dos Funcionários será realizada no dia 22. Haverá um “AMIGO SECRETO” em que os participantes deverão comprar presentes com valor de R$ 10,00 e já foi realizado o sorteio.

2. Paulo: Pediu que os salgadinhos e doces da festa não fossem os mesmo do ano passado, pois ele sofreu de intoxicação e permaneceu o dia 25 internado no hospital.

Leonardo 

Leonardo – Gerente de Projetos
