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	STATUS REPORT

	ChicoWeb
	SEMANA 3
	
	Período: 15/12 – 19/12
	SR-241-01-SS

	

	Cronograma
	Inicio planejado:  01/12
	Início real:   01/12

	
	Fim planejado:    30/12
	Fim real:      --

	Orçamento
	Orçamento previsto:  R$ 13.320,00
	Custo total real: R$ 11.600,00

	

	Planejamento da Semana 3
	ID
	Atividade
	Valor Planejado
	Progresso Planejado
	Inicio 

Planejado 
	Fim

Planejado

	
	1.3
	Monitorar & controlar sem. 3
	R$ 2.000,00
	100%
	15/12
	19/12

	
	2.3.2
	Implementar módulo pedido
	R$ 1.000,00
	100%
	     15/12
	      19/12

	
	2.3.3
	Implementar módulo admin
	R$ 600,00
	100%
	     15/12
	      17/12

	Atividades realizadas na Semana 3


	ID
	Atividades
	Responsável
	Esforço gasto
(Pessoa-horas)
	Custo  Real
	Início Real
	Fim Real
	Completo


	1.3
	Monitorar & controlar sem. 3
	Leonardo 
	40 
	R$ 2.000,00
	15/12
	19/12
	100%

	2.3.2
	Módulo Pedido
	Alberto 
	40 
	R$ 1.000,00
	15/12
	19/12
	100%



	2.3.3
	Módulo Administrador
	Alberto 
	40 
	R$ 2.000,00
	16/12
	21/12
	100%


	Gerenciamento do Valor Agregado


	Semana
	Valor Planejado
	Custo Real
	Valor Agregado
	Variação de prazo
	Variação de custo
	IDP
	IDC

	Semana 1
	R$ 3.600,00
	R$ 3.280,00
	R$ 3.280,00
	R$  -320,00
	R$ 0,00
	0,91
	1,0

	Semana 2
	R$ 6.600,00
	R$ 6.600,00
	R$ 6.600,00 
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	1,0
	1,0

	Semana 3
	R$ 10.200,00 
	R$ 11.600,00
	
	
	
	
	


Questões:
1. O Leonardo ficou tentando resolver problemas e não teve tempo para calcular os valores do gerenciamento do valor agregado.

2. Paulo sofreu um acidente de moto no final de semana e está internada no Hospital Regional. Provavelmente voltará ao trabalho somente em Março ano que vem. 
3. Alberto também programou o módulo administrador durante as noites e no sábado.
4. Dormindo no sofá na entrada da empresa, Alberto está solicitando a aquisição de um sofá mais confortável. 
Leonardo 

Leonardo – Gerente de Projetos
