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	STATUS REPORT

	ChicoWeb
	SEMANA 1
	
	Período: 01/12 – 05/12
	SR-241-01-SS

	

	Cronograma
	Inicio planejado:     01/12
	Início real:     01/12

	
	Fim   planejado:      30/12
	Fim real:           --

	Orçamento
	Orçamento previsto:  R$ 13.320,00
	Custo total real:  R$ 3.280,00

	

	Planejamento da Semana 1


	ID
	Atividade
	Custo Planejado
	Progresso Planejado
	Inicio Planejado 
	Fim Planejado

	
	1.1
	Monitorar & controlar sem. 1
	R$ 2000,00
	100%
	01/12
	30/12

	
	2.1.1
	Elicitar requisitos
	R$ 240,00
	100%
	01/12
	01/12

	
	2.1.2
	Analisar requisitos
	R$ 240,00
	100%
	02/12
	02/12

	
	2.1.3
	Revisar requisitos
	R$ 240,00
	100%
	03/12
	03/12

	
	2.2.1
	Modelar arquitetura do sistema
	R$ 240,00
	100%
	04/12
	04/12

	
	2.2.2
	Modelar o banco de dados
	R$ 400,00
	100%
	04/12
	05/12

	
	2.2.3
	Projetar a interface 
	R$ 240,00
	100%
	05/12
	05/12

	Atividades realizadas na Semana 1 


	ID
	Atividade
	Responsável
	Esforço gasto
(Pessoa-horas)
	Custo Real
	Início Real
	Fim Real
	Completo

	1.1
	Monitorar & controlar sem. 1
	Leonardo 
	40
	R$ 2000,00
	01/12
	30/12
	100%

	2.1.1
	Elicitar requisitos
	João 
	8
	R$ 240,00
	01/12
	01/12
	100%

	2.1.2
	Analisar requisitos
	João 
	8
	R$ 240,00
	02/12
	02/12


	100%

	2.1.3
	Revisar requisitos
	João 
	8
	R$ 240,00
	03/12
	03/12
	100%

	2.2.1
	Modelar arquitetura do sistema
	Mauricio 
	8
	R$ 240,00
	04/12
	04/12
	100%

	2.2.2
	Modelar o banco de dados
	Vitor 
	8
	R$ 200,00
	04/12
	---
	50%

	2.2.3
	Projetar a interface 
	Mauricio 
	4
	R$ 120,00
	05/12
	---
	50%


	Gerenciamento do Valor Agregado


	Semana
	Valor Planejado
	Custo Real
	Valor Agregado
	Variação de prazo
	Variação de custo
	IDP
	IDC

	Semana 1
	R$ 3.600,00
	R$ 3.280,00
	R$ 3.280,00
	R$  -320,00
	R$ 0,00
	0,91
	1,0


Questões:

1. A Softsolution recebeu uma solicitação de um novo projeto importante.  Vitor e Mauricio ajudaram em preparar a proposta durante essa semana. 
2. A máquina de café está com defeito. Algum funcionário “irritado” bateu na maquina de café pensando que a maquina estava estragada, porém ela estava apenas sem água. Foi verificado que a maquina não está mais ligando. 

Leonardo 

Leonardo – Gerente de Projeto
