RESPOSTAS
Grupo/Nomes:

Completando os cálculos do valor agregado:

	Semana
	Valor Planejado
	Custo Real
	Valor Agregado
	Variação de prazo
	Variação de custo
	IDP
	IDC

	Semana 3
	R$ 10.200,00 
	R$ 11.600,00
	R$ 10.200,00
	R$ 0,00
	R$ -1.400,00
	1,0
	0,88

	Semana 4
	R$ 13.320,00
	R$ 12.940,00
	R$ 10.980,00
	R$ -2.340,00
	R$ -1.960,00
	0,82
	0,85


Problemas encontrados: 

	
	Atrasado?

(Sim/Não)
	Gastando acima do previsto para a quantidade do trabalho realizado? (Sim/Não)
	Causa

	Semana 1


	S
	N
	Mauricio e Vitor trabalharam menos do que previsto porque ajudaram em escrever outra proposta de projeto.

	Semana 2


	N
	N
	--

	Semana 3


	N
	S
	Gasto acima por causa das horas-extra pelo fato que Alberto assumiu ainda a programação do modulo administração.

	Semana 4


	S
	S
	Várias horas-extra e várias faltas/incompetência da Karen para testes.
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