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           Calculando o Valor agregado para 
           semana 2 ...

	ID
	Atividade
	Custo
planejado
	Completo
	CÁLCULO

	1.1
	Monitorar & controlar sem. 1
	R$ 2.000,00
	100%
	R$ 2.000 (Custo planejado*% completo)

	1.2
	Monitorar & controlar sem. 2
	R$ 2.000,00
	100%
	R$ 2.000 

	2.1.1
	Elicitar requisitos
	R$ 240,00
	100%
	R$ 240

	2.1.2
	Analisar requisitos
	R$ 240,00
	100%
	R$ 240

	2.1.3
	Revisar requisitos
	R$ 240,00
	100%
	R$ 240

	2.2.1
	Modelar arquitetura do sistema
	R$ 240,00
	100%
	R$ 240

	2.2.2
	Modelar o banco de dados
	R$ 400,00
	100%
	R$ 400

	2.2.3
	Projetar a interface
	R$ 240
	100%
	R$ 240

	2.3.1
	Módulo Menu
	R$ 1.000,00
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100%
	R$ 1.000 

	Valor Agregado (somando tudo)
	R$ 6.600



: 

Gerenciamento de valor agregado (usando valores cumulativos)


VP - Valor Planejado: Custo planejado para as atividades planejadas a serem realizadas até a data atual.


CR - Custo Real: Custo gasto nas atividades realizadas até a data atual.


VA - Valor Agregado: Custo cumulativo planejado do trabalho realizado. 





VPR - Variação de prazos: medida do desempenho do cronograma: VPR = VA – VP


VC - Variação de custos: medida do desempenho dos custos: VC = VA – CR  


IDP - Índice de desempenho de prazos: medida do progresso alcançado comparado ao progresso planejado: IDP = VA/VP


IDC - Índice de desempenho de custos: medida do calor do trabalho executado comparado ao custo real ou progresso feito no projeto: IDC = VA/CR
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