RESPOSTAS
Grupo/Nomes

Completando os cálculos do valor agregado

	Semana
	Valor Planejado
	Custo Real
	Valor Agregado
	Variação de prazo
	Variação de custo
	IDP
	IDC

	Semana 3
	R$ 10.200,00 
	R$ 11.600,00
	
	
	
	
	

	Semana 4
	
	
	
	
	
	
	


Problemas encontrados 

	
	Atrasado?

(Sim/Não)
	Gastando acima do previsto para a quantidade do trabalho realizado? (Sim/Não)
	Causa

	Semana 1


	
	
	

	Semana 2


	
	
	

	Semana 3


	
	
	

	Semana 4
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